



建设工程项目造价审定表

编制单位： 东莞松山湖高新技术产业开发区财政投资审核中心 时间： 2026年6月25日 (编号： SSLJS2025201)

建设单位	东莞市松山湖物业管理有限公司	联系人	吴伟强	联系电话	22892312
施工单位	广东合宏建筑工程有限公司	联系人	杨洋	联系电话	139222506605
工程名称	玉华市场升级改造工程-室内装饰工程		工程结构 (层数)	建筑面积 平方米	
审查事项	☐ 综合 ☐ 土建 ☐ 安装 ☐ 市政 ☒ 装饰 ☐ 园林绿化 ☐ 设备款 ☐ 基础 ☐ 其他				
审查内容	☐ 前期工作 ☐ 概算 ☐ 预算 ☐ 最高限价 ☐ 预付款 ☐ 进度款 ☒ 工程结算 ☐ 竣工财务决算 ☐ 其他				
送审造价 (元)	(大写) :	叁佰柒拾叁万柒仟贰佰叁拾壹元陆角肆分	(小写) :	¥3,737,231.64	
审核造价 (元)	(大写) :	叁佰叁拾玖万柒仟捌佰柒拾元肆角捌分	(小写) :	¥3,397,870.48	
核减额 (元)	(大写) :	叁拾叁万玖仟叁佰陆拾壹元壹角陆分	(小写) :	¥339,361.16	

一、核减说明：
1、项目按施工图进行重新编制预算，未有变更手续的内容不予调整，并结算现场实际情况审核。
二、其他说明：
1、本次审定金额为本项目工程建设结算价，主要为项目补贴基数计算用；2、建设单位和施工单位对竣工图、以及施工现场真实性负责；3、其他书面资料满足合同规定要求；4、无异议视为认可。


建设单位： (公章)	施工单位： (公章)	财政投资审核中心 (公章)：
 负责人签名：  (或委托代理人) 2026 年 7 月 27 日	负责人签名：  2026 年 7 月 27 日	负责人签名：  2026 年 7 月 27 日

建设工程项目造价审定表

编制单位：东莞松山湖高新技术产业开发区财政投资审核中心 时间：2026年6月25日 (编号：SSLJS2025202)

建设单位	东莞市松山湖物业管理有限公司		联系人	吴伟强	联系电话	22892312
施工单位	广东中森建设工程有限公司		联系人	郑先生	联系电话	18819117460
工程名称	玉华市场升级改造工程-室外加固工程		工程结构(层数)		建筑面积	平方米
审查事项	☐ 综合 ☐ 土建 ☐ 安装 ☐ 市政 ☒ 装饰 ☐ 园林绿化 ☐ 设备款 ☐ 基础 ☐ 其他					
审查内容	☐ 前期工作 ☐ 概算 ☐ 预算 ☐ 最高限价 ☐ 预付款 ☐ 进度款 ☒ 工程结算 ☐ 竣工财务决算 ☐ 其他					
送审造价(元)	(大写)：	贰佰捌拾万叁仟伍佰贰拾玖元零柒分	(小写)：	¥2,803,529.07		
审核造价(元)	(大写)：	贰佰伍拾叁万玖仟零叁拾陆元捌角叁分	(小写)：	¥2,539,036.83		
核减额(元)	(大写)：	贰拾陆万肆仟玖拾贰元贰角肆分	(小写)：	¥264,492.24		

一、核减说明：
1、项目按施工图进行重新编制预算，未有变更手续的内容不予调整，并结算现场实际情况审核。
二、其他说明：
1、本次审定金额为本项目工程建设结算价，主要为项目补贴基数计算用；2、建设单位和施工单位对竣工图、以及施工现场真实性负责；3、其他书面资料满足合同规定要求；4、无异议视为认可。

建设单位：(公章)	施工单位：(公章)	财政投资审核中心(公章)：
 负责人签名： (或委托代理人) 2026年7月27日	负责人签名：	负责人签名：  2026年7月27日